Beschreibung Aufgabenbereich der bearbeiteten Projekte:

- Einhaltung und Umsetzung des EHS-projektspezifischen Planes
- Wöchentliche Erstellung von GPIs und Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen
- Strikte Einhaltung und Umsetzung des Vertrages
- Führung der Prozessplanung im eigenen Verantwortungsbereich
- Aktive Mitarbeit beim Claimaufbau gegen Auftragnehmer und Claimabwehr
- Nachhalten, dass die Montagefirma gemäß der TMS die Unterlagen abliefert
- Überprüfung ob die von der Montagefirma abgelieferten Unterlagen vollständig und sachlich korrekt sind.
- Zuarbeit zur SMT-Datenbank im eigenen Verantwortungsbereich
- Nachhaltung der Abarbeitung von SMT-Datenbank-Vorgängen durch die Montagefirma im eigenen Verantwortungsbereich
- Prüfen, ob die Montagekonzepte der Montagefirma technisch und gemäß der im Vertrag vorgegebenen Zeit realisierbar sind
- Prüfen, ob die Montagekonzepte mit den erstellten Montagekonzepten übereinstimmen, speziell hinsichtlich Lasteinleitung, Lastgrößen und Montagefolge
- Den Montageplan der Montagefirma auf Plausibilität hin überprüfen
- Prüfen, ob die von der Montagefirma erhaltene Personalkurve (pro Qualifikation) mit dem Montageablauf übereinstimmt und ausreichend ist.
- Sicherheitskonzept der Montagefirma mit dem Site EHS-Manager durchsprechen und abstimmen.
- Koordination der Montageaktivitäten mit der Bauleitung und mit den anderen Fachbauleitern
- Erstellung der wöchentlichen Besprechungsberichte gemäß gültiger Work Instruction (WI)
- Überprüfung der Tagesberichte der Montagefirma und Bestätigung dieser
- Teilnahme und aktive Mitarbeit bei den täglichen ACS-Besprechungen
- Verfolgung der durch die ACS-Besprechung erarbeiteten LOP–Punkte im eigenen Verantwortungsbereich
- Aktive Mitarbeit für die Kickoff-Meetings mit der Montagefirma
- Ausarbeitung von alternativen Montagekonzepten sofern dies notwendig ist
- Mitarbeit bei Problemlösung
- Überprüfung ob Liefersequenz zu den geplanten Monatesequenzen passen
- Vorausschauende Planung der Montageaktivitäten und offenen Lieferungen detailliert für 4 Wochen und grob bis Montage-Ende
- Durchführung von Montagekontrollbegehungen
- Aktive Mitarbeit bei der Nachhaltung von benötigten Dokumenten (Checklisten)
- Durchführung von täglichen Baustellenrundgängen
- Fortlaufende Dokumentation des Bauablaufes
- Laufende Überprüfung, ob das Material wie vorgegeben von Montagefirma gelagert wird.

- Erstellung eines Projektabschlussberichtes bei Einsatzende

Besondere Anforderungen:

Aktive Teilnahme mit dem Kunden an der Vorbereitung und Überprüfung des Gesamtmontageplans, Montage Ausführungsplan und Fortschrittsberichte unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Projekts (Zeitplan, etc.)

Überprüfung – gemeinsam mit dem Kunden – der Inspektion und Test-Plan-Programme.

Sicherstellung der Verfügbarkeit der aktuellsten Dokumentation auf der Baustelle.

Bereitstellung notwendiger Erläuterungen (ercetion documents) für den Kunden.

Ing. Büro für Tragwerksplanung
Dipl. Ing. H.J. Neuhaus SFI/EWE
NDT-Multisektoriel VT/PT/MT-Lev.2

Wormser Landstraße 72
D-67551 Worms

Tel: +049 (0)6241/34750
Mobil: +049(0)170/4144212
neuhauscastell@web.de